

1

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায়

পল্লী ভবন

৫ কাওরান বাজর, ঢাকা-১২১৫।

Web:iresppw-brdb.gov.bd

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: ২০২১-২০২২

প্যাকেজ নং	বিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আন্ধান প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আন্ধান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
এসডি-১	হায়ারিং চার্জ (সাইক্রোবাস)	টি	০১	ওটিএম	আরডিপিডি	জিওবি	৭৮.০০	---	নভেম্বর-২০২১	জানুয়ারি-২০২২	জুন-২০২৬
ডব্লিউডি-১	এনআরডিটিসি (ট্রেনিং সেন্টার) এর ০১টি হোস্টেল ভবন নির্মাণ	টি	০১	ওটিএম (ইজিপি)	মহাপরিচালক	জিওবি	১১৬৩.৫০	---	ডিসেম্বর-২০২১	ফেব্রুয়ারি-২০২২	জুন-২০২৩
ডব্লিউডি-২	এনআরডিটিসি (ট্রেনিং সেন্টার) এর সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও অন্যান্য নির্মাণ কাজ	খোক	খোক	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪৭.৯৯	---	ডিসেম্বর-২০২১	ফেব্রুয়ারি-২০২২	জুন-২০২৩
ডব্লিউডি-৩	আবাসিক ভবন (এনআরডিটিসি) এর সংস্কার ও আধুনিকায়ন	টি	০২	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮২.৫১	---	ডিসেম্বর-২০২১	ফেব্রুয়ারি-২০২২	জুন-২০২৩

০৫/১

স্বাক্ষরিত পত্রিকার (প্রোগ্রাম) ইরেসপো, বিআরডিবি, ঢাকা

স্বাক্ষরিত পত্রিকার (প্রোগ্রাম) ইরেসপো, বিআরডিবি, ঢাকা

প্রকল্প পরিচালক

মহাপরিচালক

প্যাকেজ নং	ত্রিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আন্ধান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আন্ধান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	একাডেমিক ভবন (এনআরডিটিসি) এর সংস্কার ও আধুনিকায়ন	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ডব্লিউডি-৪	অডিটোরিয়াম ভবন (এনআরডিটিসি) এর সংস্কার ও আধুনিকায়ন	টি	০১	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৬.৩১	---	ডিসেম্বর-২০২১	ফেব্রুয়ারি-২০২২	জুন-২০২৩
ডব্লিউডি-৫	মোটর সাইকেল ক্রয়	টি	৫৯	ডিটিএম/ ডিপিএম	মহাপরিচালক	জিওবি	৮৮.৫০	---	নভেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	জুন-২০২৩
জিডি-১	অফিস সরঞ্জাম	টি	৫৯	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬০.৫০	---	নভেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	জুন-২০২২
জিডি-৪	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও স্ক্যানার	টি	২৫	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.৫০	---	নভেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	জুন-২০২২
জিডি-৫	ফিঞ্জার প্রিন্ট ডিভাইজ	টি	৫৯	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯.১৫	---	নভেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	জুন-২০২২
জিডি-৬	অফিস সরঞ্জাম	টি	২	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.০০	---	নভেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	জুন-২০২২
জিডি-৭	আসাবারপত্র (০৭টি উপজেলা দপ্তরের জন্য)	টি	১৪৭	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০০	---	নভেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	জুন-২০২২

০৫/১







পাবনা আঞ্চলিক
পরিচালক (এনটি)
পাবনা, বিআরডিবি, ঢাকা।

মুহাম্মদ মাহবুব আলম
উপকল্প পরিচালক
ইকোপো-২য় পর্যায়, বিআরডিবি, ঢাকা

মুকেশ্বরী মোহাম্মদ রাশিদুল আলম
প্রকল্প পরিচালক
ইকোপো-২য় পর্যায়, বিআরডিবি, ঢাকা

সুক্রিয় কুমার কুন্ডু
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
ঢাকা-১২১৩।

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আবেদন (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আবেদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
জিডি-৭	আসবাবপত্র	টি	১২	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	---	নভেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	জুন-২০২২
জিডি-৮	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (এসি)	টি	০১	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.২৫	---	নভেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	জুন-২০২২
জিডি-১০	সফটওয়্যার	খোক	খোক	ডিটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.৬০	---	নভেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	জুন-২০২২

শ্রীমান অতিরিক্ত পরিচালক (সংশোধন)

শ্রীমান্দ মাহবুব আলম
উপপ্রকল্প পরিচালক
সংকল্প-২য় পর্যায়, বিআরডিবি, ঢাকা

শ্রীমান্দী মাহবুব আলম
উপপ্রকল্প পরিচালক
সংকল্প-২য় পর্যায়, বিআরডিবি, ঢাকা

অনুমোদিত
সুপ্রিয় কুমার কুতু
মহাপরিচালক (গ্রুপ-১)