


বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
 দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)
 পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
 Web:iresppw-brdb.gov.bd

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: ২০২৩-২০২৪

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
জিডি-১	আসবাবপত্র (অফিস)	টি	৭৬১	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৯.০৭	প্রযোজ্য নয়	০১/০৮/২০২৩	২৫/০৯/২০২৩	৩০/০৬/২০২৪
জিডি-২	প্রশিক্ষণোত্তর যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি (সেলাই মেশিন ক্রয়)	টি	১৭৯০	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৮৪.৯০	প্রযোজ্য নয়	০১/০৮/২০২৩	২৫/০৯/২০২৩	৩০/০৬/২০২৪
জিডি-৩	প্রশিক্ষণোত্তর যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি (বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ক্রয়)	টি	২৭০	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি		প্রযোজ্য নয়	০১/০৮/২০২৩	২৫/০৯/২০২৩	৩০/০৬/২০২৪
ডব্লিউডি-১	এনআরডিটিসি (ট্রেনিং সেন্টার) হোস্টেল ভবন নির্মাণ	টি	০১	ওটিএম (ইজিপি)	মহাপরিচালক	জিওবি	২২৯৮.৩০	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৭/২০২৩	০৫/০৯/২০২৩	৩০/০৬/২০২৫
ডব্লিউডি-২	এনআরডিটিসি (ট্রেনিং সেন্টার) এর সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও ড্রেন, গার্ড সেড ও মূল প্রবেশদ্বার নির্মাণ	থোক	১	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২২৭.২৮	প্রযোজ্য নয়	২২/০৮/২০২৩	২৫/০৯/২০২৩	৩০/০৬/২০২৫
ডব্লিউডি-৩	সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও ড্রেন, গার্ড সেড ও মূল প্রবেশদ্বার নির্মাণ (আবাসিক ভবন)	থোক	১	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৩.৮০	প্রযোজ্য নয়	২০/০৮/২০২৩	২৫/০৯/২০২৩	৩০/১২/২০২৪
ডব্লিউডি-৪	আবাসিক ভবন (এনআরডিটিসি) এর সংস্কার ও আধুনিকায়ন (তিন তলা স্টাফ কোয়ার্টার)	টি	১	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৯.৯৭	প্রযোজ্য নয়	১৩/০৮/২০২৩	১৭/০৯/২০২৩	৩০/১২/২০২৪
ডব্লিউডি-৫	আবাসিক ভবন (এনআরডিটিসি) এর সংস্কার ও আধুনিকায়ন (দুই তলা অফিসার্স কোয়ার্টার)	টি	১	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৬.৪৯	প্রযোজ্য নয়	১৩/০৮/২০২৩	১৭/০৯/২০২৩	৩০/১২/২০২৪


 মোহাম্মদ রাশেদুল আলম
 প্রকল্প পরিচালক
 ইরেসপো-২য় পর্যায়, বিহারজিবি, ঢাকা

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ডল্লিউডি-৬	একাডেমিক ভবন (এনআরডিটিসি) এর সংস্কার ও আধুনিকায়ন	টি	১	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৫.৬০	প্রযোজ্য নয়	১৩/০৮/২০২৩	১৭/০৯/২০২৩	৩০/১২/২০২৪
ডল্লিউডি-৭	অডিটোরিয়াম ভবন (এনআরডিটিসি) এর সংস্কার ও আধুনিকায়ন	টি	১	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৮.৩৯	প্রযোজ্য নয়	০৫/১০/২০২৩	৩০/১০/২০২৩	৩০/১২/২০২৪
ডল্লিউডি-৮	অনাবাসিক ভবন (অফিস ভবন) মেরামত ও সংস্কার	টি	২	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৬/০৮/২০২৩	২৪/০৮/২০২৩	৩১/১০/২০২৩
ডল্লিউডি-৯	অনাবাসিক ভবন (অফিস ভবন) মেরামত ও সংস্কার	টি	২	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৪/০৯/২০২৩	২১/০৯/২০২৩	৩০/১১/২০২৩
ডল্লিউডি-১০	অনাবাসিক ভবন (অফিস ভবন) মেরামত ও সংস্কার	টি	১	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৮/১০/২০২৩	৩১/১০/২০২৩	৩১/১২/২০২৩
ডল্লিউডি-১১	অনাবাসিক ভবন (অফিস ভবন) মেরামত ও সংস্কার	টি	১	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৮/১১/২০২৩	১০/১২/২০২৩	৩১/০১/২০২৪
ডল্লিউডি-১২	অনাবাসিক ভবন (অফিস ভবন) মেরামত ও সংস্কার	টি	২	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৮/০১/২০২৪	৩০/০১/২০২৪	০৫/০৩/২০২৪
ডল্লিউডি-১৩	অনাবাসিক ভবন (অফিস ভবন) মেরামত ও সংস্কার	টি	১	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৬/০৩/২০২৪	২৮/০৩/২০২৪	৩০/০৬/২০২৪

অনুমোদিত



আঃ গাফফার খান
মহাপরিচালক (গ্রোড-১)



মোহাম্মদ রাশেদুল আলম

প্রকল্প পরিচালক

ইক্রেসপো-২য় পর্যায়, বিআরডিবি, ঢাকা